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Rappel du projet prévu en 2025     :  

En janvier 2025, la Fondation Engagés Solidaires a accordé à l’association Bilou Toguna une  
subvention de 5 660 € pour la réalisation du projet suivant au Mali :

Budget
prévisionnel

accordé

Dépenses 2025

 Barrage sur le site de Djendouma 5 660 € 6 102 €

Ce document décrit le déroulement de la construction du barrage, et de sa mise en eau au cours de 
la saison des pluies.

Pour ce projet, les écarts entre les prévisions et les dépenses sont expliqués dans les § qui suivent. 

Le surcoût entre budget et dépenses finales est entièrement financé par l’association Bilou Toguna 
sur ses fonds.

Ce document présente également la fin de la construction et le bilan financier définitif du puits d’eau
domestique de Amani Djanogou, prévu au budget 2024, qui a été achevé en 2025.
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Barrage de DJENDOUMA

Le site de Djendouma  est situé sur le territoire du village de Sanghi, qui dépend de la commune de 
Sangha dans la région de région de Bandiagara (Pays Dogon – centre du MALI). 

La construction du barrage s’est déroulée de mai à juin 2025, et la vanne a été confectionnée et mise 
en place dans le pertuis central fin septembre, pour bénéficier des dernières pluies afin de remplir la 
retenue. 

Cette année 2025, les précipitations ont été abondantes pendant les mois de juillet et août, et la 
saison des pluies (habituellement juillet – septembre) s’est prolongée jusqu’en octobre.

Photo du site avant la construction - mesures topographiques pour déterminer l’implantation 
exacte du barrage, et établir les plans et le devis :
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Le site en avril avant la construction – saison sèche :

Photos du déroulement de la construction :

Mai 2025 - taille des pierres par les villageois , répartition et mise en place sur le tracé du barrage
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Mai 2025 - début de la construction du corps du barrage :
- Renforcement de la stabilité avec des fers à béton ancrés dans la fondation,
-  Parements amont et aval maçonnés faisant office de coffrage,
- Remplissage avec du béton,
- Mise en place du cadre de la vanne.
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Construction des contreforts aval :

Scellement du cadre de la vanne (sur la photo : Issaka Kassogue, entrepreneur maçon)

 
Approvisionnement en eau du chantier :
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Fouilles pour ancrage en extrémité de la rive gauche – construction du mur de fermeture
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Construction terminée :
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Retenue en eau :

Retenue pleine : cultures maraîchères sur les berges, culture de riz dans la retenue
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Bilan des dépenses pour le barrage de Djendouma:

Date Nature de la dépense Montant (FCFA) Montant (€)
11/03/2025 Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE) 700 000 1 067
02/04/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
07/04/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
20/04/2025 Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE) 1 800 000 2 744
11/05/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
17/05/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
22/05/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
25/05/2025 Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE) 1 075 230 1 640
28/05/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
02/06/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
08/08/2025 Paiement au maçon d’un supplément au 

devis : fermeture de la retenue en rive 
gauche (Issaka KASSOGUE)

392 250 598

26/10/2025 Déplacement au barrage (Ogobara DOLO) 5 000 7,60

Total dépensé : 

4 007 480 FCFA soit 6 109 €

Répartis comme suit : 

3 967 480 FCFA versés au maçon (6 048 €)

40 000 FCFA de frais de déplacements pour suivi de l’avancement du chantier (61 €)

Les villageois du village de Sanghi Diendo, futurs bénéficiaires de la retenue, ont versé le 30 mai 2025 une 
contribution de 150 000 FCFA (229 €) pour cette construction.

Lors du remplissage de la retenue, il a été observé un contournement par écoulement de l’eau en 
rive gauche. Issaka Kassogue le maçon nous a transmis un devis de 392 250 FCFA pour compléter la 
fermeture de la retenue sur cette rive. 

Bilan : par rapport au budget prévu (5 660 €), le surcoût (295 000 FCFA soit 449 €) est pris en charge 
pour partie par le versement des villageois, et par l’association Bilou Toguna.
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Puits d’eau domestique pour le village de AMANI DJANOGOU (fin de 
construction)     

La construction de ce puits, commencée en 2024, a été achevée en 2025 (voir rapport des projets 
2024). Fin janvier 2025, il restait à terminer la fermeture du puits, et la réalisation de la clôture et 
zone de propreté.

Le puits a été réceptionné par les villageois le 16 juin 2025, et un bordereau de réception a été 
transmis (ci-dessous).
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Juin 2025 – Mise en place de la fermeture du puits et réception par les villageois

Bilan définitif des dépenses pour le puits d’eau domestique de AMANI DJANOGOU :

Date Nature de la dépense Montant (FCFA) Montant (€)
03/02/2024 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
24/06/2024 Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE) 1 000 000 1 524,50
18/05/2024 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
04/07/2024 Paiement au maçon (Issaka KASSOGUE) 300 000 457,35
15/08/2024 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
01/12/2024 Installation de la pompe manuelle India 175 000 114,30
04/01/2025 Confection de la fermeture métallique du puits 45 000 68,60
27/01/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
16/06/2025 Inauguration – réception du puits par les villageois 

(Ogobara DOLO)
5 000 7,60

27/06/2025 Paiement au maçon : clôture et zone de propreté 
(Issaka KASSOGUE)

110 000 168

03/08/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60
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08/08/2025 Paiement au maçon : clôture et zone de propreté 
(Issaka KASSOGUE)

90 250 138

16/09/2025 Déplacement sur le chantier (Ogobara DOLO) 5 000 7,60

Total dépensé : 

1 755 250 FCFA soit 2 676 € 

Répartis comme suit : 

1 500 250 FCFA versés au maçon (2 287 €)

45 000 FCFA pour la confection de la fermeture métallique du puits (68,60 €)

175 000 FCFA pour l’installation de la pompe (266,80 €)

35 000 FCFA de frais de déplacements pour suivi de l’avancement du chantier (53,40 €)

Bilan : Par rapport au budget prévu (2 348 €), le surcoût de 328 € est pris en charge par l’association 
Bilou Toguna.

________________________
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