



FICHE SYNTHETIQUE

**Domaine :
Malinux**

Responsable :
Yves DUFRENNE

Référence du projet

Domaine	Année	Numéro % domaine	Site
Malinux	2007/08	3	Bamako

**Nom du projet : Équipement Informatique du
Lycée Technique de Bamako**

Date de création : Juin 2007

LOCALISATION

Ville	BAMAKO
Coordonnées	N xx°yy' W xx°yy'

Salle info:



Le personnel :



Responsable France	Nom - Prénom	Yves DUFRENNE
	Localisation	26 av Troubadours, 31750 Escalquens (France)
	Téléphone	05.61.81.03.06
	e-mail	yves.duf_@_gmail.com
Responsable Mali	Nom - Prénom	Mahamdou KEITA
	Localisation	Bamako
	Téléphone	00 222 24 11
	e-mail	maeci6_@_yahoo.fr

ORIGINE DE LA DEMANDE , OBJECTIFS

Échange de mail avec la liste de discussion Linux

Équiper en matériel informatique le Lycée Technique de Bamako.
Le Lycée accueille 1500 élèves par an, depuis 20 ans.
Il est prévu 2 classes informatiques (40 Postes Bureautiques)

PLANNING SYNTHETIQUE

Date demande	Juin 2007
Pré projet (convention)	Novembre 2007
Début travaux (livraison)	Mai 2008
Fin travaux prévision (recette)	Octobre 2008

DEPENSES (en €)			RECETTES (en €)		
	Prévues	Réalisées au date		Prévues	Réalisées au date
Achat Matériel informatiques	100	2007	Dons matériel: Astrium/SPI	nature nature	
Frais d'envois (Air France)	5 000 €	2007	Participation Bilou-Toguna	5 400 €	
Installation (Clim, ...)	200 €	2007	Autres sponsors		
Frais et imprévus	100				
Totaux (en €)	5 400 €		Totaux (en €)	5 400 €	

Date de création : 16/04/08

Date de la dernière mise à jour : 07/09/2010

Bilou Toguna, e-mail : association_@_biloutoguna.org



FICHE SYNTHETIQUE

**Domaine :
Malinux**

Responsable :
Yves DUFRENNE

Référence du projet

Domaine	Année	Numéro % domaine	Site
Malinux	2007/08	3	Bamako

BILAN

Le parc informatique a été livré en mai 2008. Mais le matériel est resté (trop) longtemps à la douane. Vers Octobre 2008, ils ont enfin réussi à sortir le matériel et à l'installer.

En février 2009, Romain et Yves en mission Malinux ont inspecté le parc. Des machines en « panne » très légères et facile à réparer n'étaient pas installées. Il a été facile de les remettre en marche, mais on est inquiet sur la capacité et la motivation de l'équipe informatique du Lycée qui fait la maintenance.