Compte rendu technique de la mission Bilou Toguna
du 30 octobre au 17 décembre 2016

« DOMAINE EAU »
1- PUITS/POMPES-
- Puits/pompe du Cescom D'IBI :
Le puits n’a pas été sur creusé comme prévu ,l’information est arrivée trop tard ou une incompréhension !!Tout reste à faire pour 2017.
Pour info les notes de 2015 : à 12h30, je reçois avec Ogobara et Issiaka, Mr Adinron Kodio président du CESCOM D’Ibi.Il nous dit que la pompe fonctionne ,mais ne remonte que de l’eau boueuse .De plus le puits tari à partir de Mai ,pendant toute la période sèche.Il faudrait le surcreuser de 2m (profondeur actuelle :15m).Nous avions effectivement prévu de le faire et avions à l’époque demandé une participation de 150 000fcfa aux villageois pour cela .Je demande à issiaka un devi et à la population une aide pour seconder Issiaka dans les travaux.
Mr Kodio dit OK pour l’aide villageoise et je m’engage à ce que BT finance le surcreusement à partir du mois de mai 2016 (en attente du devi d’Issiaka).
Pour le rajout des 2m de tubage pour la pompe, il est déjà sur place au dispensaire (laissé par Issiaka en 2013)
Issiaka m’a remis le 02/12 un devis détaillé de 156 000fcfa avec la participation des villageois pour la main d’œuvre.
- Puits/pompe de Sanghi
En attente du rapport de Marc
28/11/15 : j’ai contacté Oumar TEME pour faire le point sur les travaux en attente de surcreusement de ce puits  qui trainent en longueur depuis 4 ans. Il n’a pas pu intervenir cette année car prévenu trop tard et l’eau était déjà remontée. Il m’a donné sa parole qu’il terminera les travaux de surcreusement en 2016.
Nous nous rencontrerons à Sévaré avec Ogobara lors de mon retour.
Ce même jour, Ogobara est prévenu que la pompe est en panne, il se rend sur place avec Issiaka pour réparer. Chose faite, chaine d’entrainement cassée, changée et tout remarche .Il me signale tout de même un bruit anormal dans le corps de pompe qui a son étonnement n’a pas de cran pour l’entrainement contrairement au modèle de base
Le 04/12 à 13h30 à Sévaré.
- Rencontre d’Oumar TEME, nous sommes bien d’accord sur les versements perçus et sur le reste à payer (soit 480 000fcfa) lors de la fin des travaux.
En 2015, il n’a pas pu intervenir, car la pluie est arrivée tout de suite après le tarissement du puits. Il nous assure qu’il terminera le surcreusement (1m à 1,5m) en 2016, il reste d’après lui 15 jours de travail à son équipe
 Début mai 2016, Ogobara doit le prévenir, dès que le puits tari, afin qu’il envoi son équipe.
Nous discutons aussi location de pompe et nettoyage de puits .je lui demande une proposition pour Sangha mission. A suivre.  
- Puits (pompe) de KAMBA Bandié
- Contact téléphonique avec  Amonon Kodio de l’entreprise Baguini S A après pas mal de difficultés.
Pas pu malheureusement rencontrer Amonon Kodio le puisatier contrairement à sa promesse !
Issaka se propose de prendre le relais mais le problème est que nous avons trop payé à Baguini SA qui doit nous rembourser pour pouvoir repartir sur un autre entrepreneur.
Ce puits tarie en décembre et n’est donc pas exploitable dans l’état actuel
Plusieurs essais de contact en vain
Pour info le CR de 2015 :Les travaux de surcreusement trainent en longueur depuis plus de 4 ans .Rien n’a été fait en 2015, pour des raisons multiples et variées.
Il m’ a présenté ses excuses pour le retard et il m’a donné sa parole qu’il attaqueras les travaux de finition et de pose de la pompe, dès le début du mois de mars 2016 .Ogobara est chargé de le contacter dès la fin février et en fonction de la hauteur d’eau dans le puits de le contacter pour lancer les travaux.
Le 30/11 :l’info a été passée à Samba, qui contactera Ogobara, quand le puits sera tari (aux alentours de fin avril).
Samba nous précise que le puits est utilisé actuellement par les cultivateurs des alentours, jusqu’à fin février (culture d’oignons) ils utilisent aussi une marre à proximité, aussi profonde que le puits.
- Puits/Pompe de la MISSION
Le puits est enfin terminé après un an de travaux .Tout est correct ,la zone de propreté,la pompe ,la porte ...il reste une petite marche à créer sur la zone de puisage,afin que les enfants est un accès plus facile pour puiser.Issiaka va s’en occuper .
Ogobara va remettre les cadenats pour la gestion à Samuel le président du comité de gestion.
Pas de décision prise pour la réparation du puits (voir photos) J’ai remarqué dans le corps du puits à 1,5 mètre de la surface, un trou de 50 cm de diamètre (pierres tombées au fond du puits) .
          COMITE DE GESTION
1- Pierre KODIO
2- Yatemelou KODIO
3- Débaura SAYE
4- Nema POUDIOUGO
Nous n’avons pas pris de décision pour le curage et le nettoyage du fonds du puits (rappel devis de 2015 : devis de location de pompe et de curage du puits (profondeur 17 m communiqué par la mission), ......
- Puits/Pompe de BAROU COU 
Pas de problème notoire depuis le 11/2015,tout va bien,les villageois sont satisfaits.
LE COMITE DE GESTION  du PUITS/POMPE de BAROU COU :
1- Mr AMANIDIOU DOLO
2- Mr SOMOU DOLO
3- Mr TIGUEMOU DOLO
4- Mme YANA DOLO (propreté zone )  
- Puits/Pompes de Sangha Bini
En attente du CR de Noel,Alain et Gilbert sur la réparation des 2 pompes HS à notre arrivée et réparées de main de maitre par le groupe intervention cité ci-dessus.
- Puits/Pompe de Djamini Nah :
Pas de problème notoire depuis le 11/2015,tout va bien,les villageois sont satisfaits.
- Puits/Pompe de Djamini Goura :
Pas de problème notoire depuis le 11/2015,tout va bien,les villageois sont satisfaits.
- Puits de MORY DIMBOU 
Pour le sur creusement un devis de 837 000fcfa d’Issiaka de 2015 a été approuvé par BT  
Les travaux n’ont pas été faits pour diverses raisons !! a maintenir pour l’hivernage 2017
de Marc :Surcreusement du puits : 837 000 CFA pour 2 m de plus de profondeur.
Actuellement 10 mètres d’eau, diamètre 2.30 m, profondeur de l’eau par rapport à la margelle 3.30 m,.
Travaux prévisibles en avril-mai par Issaka. .
- Puits de KAMBA NAH :
Après demande des villageois, pour la pose d’une pompe india,nous nous sommes rendu sur place . Le puits creusé en 2002 par BT est de diamètre 120 en haut des buses et 140 au plus large, profondeur 9 m,(surcreusé en 2014) il faudrait rajouter 1 buse en fonds afin d’éviter le ravinnement , refaire l’aire de propreté (en mauvais état),refaire la zone d’évacuation des eaux pour les animaux et poser une pompe India (disponnible dans le local BT ).
Marc et l’équipe doivent discuter avec Issiaka pour que cela soit fait au plus vite.
Ogobara s’occupe du comité de gestion.
- Expertise sur le puits de Kamba Nah, par Marc pour effectuer un chiffrage des travaux de mise en place de la pompe. Circonférence du puits 4.40 m, diamètre 1.20 m, hauteur margelle 0.57 m, dalle support dalle dépasse de 20 cm. 
Refaire la dalle de propreté et évacuer les eaux vers la sortie existante. Casser le sol de la dalle, afin de faire un bon béton, ou couler une dalle de 15 cm d’épaisseur et effectuer une évacuation des eaux correcte.
Protéger l’accès des animaux au puits par la construction de deux murets de protection.
, estimatif des travaux :
- Sable et gravier, 30000
- Ciment 7 sacs, 6000
- Transport ciment 500
- 5 barres, à 4500 l’une
- Jours de travail, 70000
Le couvercle doit être revu par le soudeur.
A remarquer : les devis estimatifs ont été revus, les camions de sable sont à 30 000 CFA, les camions de gravier à
60 000 CFA.
- Puits de Gueni Daka à Ségou
Le 04/12 : Almamy Kontao est absent car sa maman est souffrante au village et il lui a rendu visite.
La visite et réception du puits se fait avec  Boikary Diarra (79 13 23 65), le puisatier toujours aussi jovial et sympathique..
Le puits est très bien réalisé ,profondeur 6 m avec buses de 2m sur la partie supérieure et des buses de 1,2 m dans le corps du puits (réserve d’eau).La zone de propreté est bien faite, l’écoulement est parfait, la zone est relativement propre.
Concernant le puisage ,à mon avis et je l’ai dit le village doit investir dans une poulie et une corde en bon état (et surtout jeter l’actuelle)
Le comité de gestion est en place (3 hommes pour la javellisation et 3 femmes pour le nettoyage)
 Le village est composé de 34 familles, à peu près 900 âmes. Le puits a été très utilisé pendant l’hivernage car l’eau du fleuve est imbuvable (selon le chef) 
Le village nous demande un autre puits dans l’aile est du lieu car habitations très étendues.
La demande sera analysée après réception de la demande officielle et du devis.
A voir pour 2018.
- Pompes de Wadouba/Téné : 
En avons discuté avec Ama l’infirmier
Un forage est en place depuis peu, avec un château d’eau …Les pompes sont toujours en panne ....A suivre.
- Puits de Balguéré :
- 722 habitants, des cultivateurs dogons, qui doivent faire actuellement 8 km pour aller chercher l’eau au village voisin le plus proche (mais que la nuit car les villageois se réserve la journée pour les besoins de leur village)
Bara a demandé le creusement d’un puits sur Balguéré en plaine à Via Sahel qui refuse d’aller dans cette zone où le brigandage sévit.(près de la frontière avec le Burkina Fasso et à 20 km de Yendouma).
Avons demandés à CSO (Claude Sicre Organisation), qui refuse d’intervenir dans cette zone. Emmanuel Poudiougo cherche un puisatier, mais dans tous les cas BT ne financera pas.
Lors de ma visite à Bara à Sévaré en cours de mission ,il m’a mis en relation avec un puisatier local de Bankas, qui lui est prêt a intervenir sur place, car il connaît et il a un savoir faire dans la zone.Il faut savoir que la profondeur se situe entre 55 et 65m avec roche et que l’approvisionnement est impossible par camion ,seulement par remorque, distance 20km.
Les tarifs pour un puits à grand diamètre busé :
- sans participation des villageois:18 000 000fcfa.
- avec participation des villageois:16 000 000fcfa
 Dologou Dianaly : 
C’est une demande de 2015, d’un puits pour abreuver les animaux (N 14° 28.452,W 3° 25.373), veine repérée à 7 m de profondeur par Maurice (le soucier) et mon alliance.
Les villageois nous demandent 3 pioches, 4 seaux, de la poudre et du ciment, des fers pour le béton.
Dologou Pélou :c’est également un puits pour les animaux (N 14° 29.343, W 3° 24.148), eau à 8/9 m.
Pour l’instant, nous n’avons pas retenue ces demandes, il nous semble plus important de faire pour les villageois..…
DEMANDES de PUITS et/ou POMPE au 30/11/2015 :
1 – BANANI NAH : puits grand diamètre (eau domestique).
2 – AMA DOUGNOU puits grand diamètre (eau domestique).
3 – NANYALADOUMBO (Irelli) : puits pastoral.
- 2016 :
2- BARRAGES –
- Barrage de SOLO
- Barrage d'INGUELE nord.
- travaux complémentaires effectués en 2016 : horizontalité de la crête,
- il reste à améliorer les contreforts (vu sur place, ajout de pierres).
Pas d’utilisation optimum de l’eau - Cultures possible de mil et d’oignons (Ogobara doit voir les villageois)
- Barrage de Valoukougnou. (rizière)
- Un trou sous l’ouvrage a tari la retenue et n’a pas permis de récolter le riz
- Ce trou est situé à environ 40 mètres de la rive droite, mais il en existe un autre à 30 mètres, un peu plus loin
- Les villageois doivent intervenir pour mettre à jour le défaut.
- Barrage d’ANONGOBERGOU
- Barrage de  BOLBI 1
culture de riz, la terre commence à arriver au pied du barrage.
- Barrage d’OMOUSSOLO
- Barrage de DALE
Le barrage est vide. Il faut refaire les joints de la vanne(Issiaka).
Longueur : 93 cm, largeur 26 cm, trois volets, tôle de 3 mm.
Sur le site de Dalé, discussion avec un villageois sur le système de prise de décision à BT : ce ne sont pas Ogobara
ou Issaka qui sont concernés. Il est donc inutile de s’en prendre à eux pour ce qui concerne la construction de DALE 2
Dalé 2, qui intéresserait (éventuellement) cette zone.
- Barrage D’ETAGA
En rive droite il faut creuser sur 50 cm pour atteindre le rocher sur environ 25 m
Au centre, Issaka a dû creuser de 1 mètre pour atteindre le rocher, sur 25 mètres environ
En rive gauche c’est sur 94 mètres qu’il faut creuser pour atteindre le rocher qui est à 50 cm.
Les travaux complémentaires sont programmés pour 2017.
Etaga (rizière) :
le mur est construit trop haut (les vannes à trois niveaux sont enlevées), un partie de 60 cm de hauteur n’est donc pas utilisée pour les rizières, à l’avenir, il est préférable de construire plusieurs ouvrages en cascade, avec 70 cm d’eau au maximum dans chaque retenue.
- Barrage de MORY DIMBOU:
Pour Mory, toujours les problèmes de fuites. Une zone serait à étancher à l’amont sur 20 m ,puis sur 15 m vers la rive gauche.
Barrage de Pondagui (« Petit Pont », à l’aval de celui de Mory).
Nous avons fait des mesures pour effectuer un haussement de la crête de 1.65 m. Mais nous n’avons pas prévu
de travaux pour l’instant.
Le croquis est disponible, le chiffrage n’est pas fait. Nécessité de construire quatre contreforts à l’aval, la crête actuelle mesure 11.60 m, celle à venir 22 m.
Si le chantier de Pondagui se réalise, cela permettra au maçon de repérer la zone fuyarde
- Barrage d’OROUCOU:
- En rive droite, une faille découverte lors des travaux (travaux complémentaires prévus) en 2017
- Un rocher sonne creux sur 15 mètres environ, à traiter, éventuellement après la première mise en eau
- En crête limiter le nombre de pierres pour limiter les coûts
- En rive gauche, effondrement lors de la construction, le béton n’était pas mis en place entre les rangées de pierres.
- Sur cette rive construire un mur sur 10 mètres de long et 1.5 m de hauteur.
- Problème d’alimentation en eau (motopompe des villageois)
- Ajouter un contrefort sur cette rive, même s’il n’est pas correctement fondé.
LE COMITE DE GESTION  dubarrage d’OROUCOU :
1- Mr ALI DOMON DOLO         / APEROU DOLO (65 77 89 95)
2- Mr AMON DOLO                   / ADAMA DOLO
3- Mr ABARA ANA DOLO        / SEYDOU DOLO
- Barrage de TOGOL:
Visite sur le site de Togol (demande de 2015).
Pour la culture des oignons, les villageois demandent une hauteur la plus grande possible.
Celle-ci pourrait être de 2.90 m au plus profond (dans l’eau, où le rocher est compliqué à trouver de façon sûre),
la longueur du barrage serait d’environ 60 mètres, avec une profondeur vers l’amont de 80 m.
Présence de sable en grande quantité, par contre, pas de gravier. Pas d’eau en janvier sur ce site.
- Barrage de KAMBA BANDIE :
- Lui aussi, présente des fuites importantes en rive droite depuis qu’il est construit. Une intervention sur cette rive est compliquée, vis-à-vis des failles existantes dans cette zone. Les travaux consisteraient à casser le rocher (explosif, 20 cm de profondeur, 1500 CFA, puis tous les mètres) sur l’amont à 5 m, puis vers la RD sur 10 m, puis combler le retour vers le barrage existant. Epaisseur du rocher 1.70 m. A voir ???? Travaux non programmés.
- Barrage de Penda Téné :
Il s’agit sur ce site :
- De déplacer la vanne qui est mal implantée sur la rive droite et de la mettre plus au centre, les mesures ont étaient prises en ce sens et les travaux sont prévus en 2017, par Issaka, avec l’aide des villageois pour ce qui concerne la démolition de la zone où sera placée la vanne. Travaux prévus en janvier par les villageois et intervention d’Issaka à partir de février. Ama était présent, nous lui avons dit que les travaux de déplacement de la vanne étaient acquis, mais que ceux d’élévation de la crête seraient d’abord à chiffrer avant exécution.
- D’autre part, les villageois demandent un rehaussement de la crête de 30 cm, pour l’instant cette demande n’est pas retenue. Il s’agirait de 96 m de crête, il faudrait enlever la pierre la plus à l’amont en crête (environ 10 cm de hauteur), puis de sceller une pierre de 40 cm de hauteur et de 25 cm de large
- construit par BT en 2004, joint de la vanne à refaire (dimensions : 92X42 cm).Fait par Maurice, Ogobara et issiaka en fin de mission
- Demande d’aide pour le barrage de DIBOUBOU.
Visite du barrage de Diboubou (à l’aval de Sangha Bini et pas construit par BT) : 40 m en crête et environ 6 m de hauteur.
Cet ouvrage fuit de façon importante. Il existe un petit barrage à l’aval (Inyiguen) qui pourrait être réhabilité, et surélevé plutôt que Diboubou. Mais nous ne nous sommes pas engagés à faire les travaux, trop complexes et sûrement peu efficaces.
J’ai le numéro de téléphone de Allasane Dolo : 77446298.
- Diguette lieu dit : DEÏDOGNOU à Djamini Goura 
N 14° 28.650 – W 03°17.461- Alt : 484 m.C’est un site qui était programmé en 2016, mais non fait.
 19.60 mètres de longueur et 40 cm de hauteur, sera prévu pour 2017 (450 euros).
- Barrage de Sangha Bini : 
- Il faut arracher les herbes et arbustes qui sont sur le parement aval.
- Barrage de Visite de Balmon : 
(demande 2015) Ouvrage à réhabiliter. Un site particulièrement favorable, avec de l’eau en quantité.
Nous avons prévu cet ouvrage pour 2017(1330 €)
- Barrage de  Kannaran : 
(demande 2015). Un site où le rocher est apparent sur toute la zone à construire.(N 14 ° 31.409,W 3° 19.044).
Nous avons programmé sa construction en 2017 (2230 €).
- Barrage de Sagara :
 fait partie des demandes 2015. Il s’agit de construire des rizières, mais sur le site présence de terre sur une épaisseur importante, en particulier en rive droite (sûrement plus de un mètre).
D’autre part, une faille traverse le site de gauche à droite, elle alimente une mare sur la partie amont du site.
Nous n’avons pas donné un avis favorable.
- Barrage de  Gorogonou : 
Nous avons précisé aux villageois présents que les travaux 2017 n’étaient pas encore programmés et qu’il fallait prévoir l’approvisionnement en eau et la taille des pierres. 
Ce site est retenu pour 2017 (1630 €).
.
- Barrage de Imégayan (N 14° 30.012, W 3° 20.389), ce site fait partie des demandes 2015 (à l’aval de Ténné), nous y préférons le site de Gorognou qui est programmé pour 2017.
Site de  Séguéré :(deux sites proposés pour des rizières),
Ce site comporte déjà des rizières en amont et sur le côté droit, présence de terre sur 50 cm et 45 m de longueur.
Divers
- Discussion avec Issiaka (JF, Noël, Ogobara), pour mise au point sur les événements 2016.
Il s’avère que l’approvisionnement en eau est un problème récurrent, pour chaque sac il faut 80 litres d’eau, ce que nous n’avons pas prévu dans nos estimatifs (600 FCFA par sac de ciment) ce sera dorénavant effectué.
- Intégrer une enveloppe d’imprévus de 5% sur chaque chantier, puits ou barrages, qui ne seront pas systématiquement utilisés.
- Pour ce qui concerne les puits, Issaka, propose, pour un puits de 12 m de profondeur, 1 300 000 FCA (soit environ 2000 €), avec technique des coffrages successifs, de 1.20 m de diamètre (location des moules à 4000 CFA par jour et deux jours par mètre de profondeur).
C’est une autre solution pour les puits de Dologou ?
- Pour les latrines : pré-taille des pierres par villageois, 800 pierres (taillées par maçons), 20 sacs de ciment de 50 kg, fourniture de un camion de sable et un de gravier, 850 euros, et 15 jours de travail.
DEMANDES de barrages/Diguettes au 30/11/2016 -  ENREGISTREES :
- Araga à Kamba, demande de Amidou Dolo 73007571, demande à reformuler, pas trouvée dans les demandes 2015 ou précédentes.
  1- DIBOUBOU (aide à la reparution)
  2- SAGARA
  3- BOLMON (rizière)
  4- DEIDOGNOU (réhabilitation, petite diguette)
  5- GOROGONOU (rizière)
  6- INNEGAYAN (Ogobara, rizière)
  7- SANGHA DINI (matériel et matériaux pour barrage)
  8- DOLOGOU (maraichage)
  9- GUIETEDOU
10- YAGOUDO-DILALIENDE
11- SIDIE-DOUMBA
12- SEGUERE (rizière)
13 -PENDA-TENE (rénovation du barrage construit par BT)
14 -TOGOL (rizière/maraichage)
15 - PONDAGUI à Mory (surélévation de l’existant)
APPROVISIONNEMENT DES VANNES 
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- le 12/11 achat de 2 vannes sphériques à volant,(300 000fcfa les 2) chez Mamourou Coulibaly commerçant au marché de Dibida.(66 71 05 09 :76 71 05 09) et livrées à l’hôtel Seguéré pour le même prix.
Nous avons même gagné 30 000fcfa  par vrapport à 2015
Alénou Poudiougo le soudeur de Sangha nous a réalisé les 2 vannes complètes (fourniture des tuaux à Sévaré + soudage) pour ……….
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Il n’y a plus de revendeur de pompes India sur Sévaré, suite au décés de l’ancien commerçant.L’approvisionnement peut se faire uniquement à Bamako.
Bilan entretien des vannes :
En attente du CR de Maurice
- LOCAL SOUDEUR de Kamba Bandié.
En attente du CR de Marc
- Vu lors du passage aller le 20/11:
Les reprises ne non-conformité ont été faites par Issiaka, tout a l’air correct, aucune fuite à l’intérieur.
Il est vraiment dommage que l’on ne lance pas l’activité « soudeur », que va-t-on faire de se bâtiment ?
« DOMAINE ENVIRONNEMENT »
1-  Latrines / Toilettes sèches villageoises-
- Djamini Goura:
Contre toute attente, tout va bien, sont utilisées régulièrement .....Pas de pb
- « Marché » de Sangha:
Terminées depuis 2 ans, mais toujours pas en service, car Mr le maire n’a pas eu le temps de s’en occuper !!(il doit simplement nommer un comité de gestion....)
Il est à noter qu’il s’en est construit (des privatives) un peu partout autour du marché.
- Irelli:
Les 2 blocs sont en fonctionnement, à priori tout va bien, je n’ai pas eu le temps de m’y rendre. A voir l’année prochaine avec la  réalisation de celle du quartier de Toro.                                                                          
- Mory Dimbou :
En attente du CR de Marc
-BANANI NAH (2) :
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Sur le 1er équipement, gros problème de mal façon, le plancher tdu sol rop faible en épaisseur et en qualité de béton, s’écroule.
Les toilettes sont inutilisables et condamnées pour l’instant, en attendant la réfection par Issiaka.
(Issiaka avait sous traité à un maçon de Banani qui n’a pas exécuté selon le cahier des charges, la remise en état est à la charge d’Issiaka)
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Le 2 éme équipement est correct, le gestionnaire l’a fermé provisoirement pour cause de mauvaise utilisation par les villageois ((Pb de liquide dans le bidon de récupération des solides !!)
.
Va être ré ouvert sous peu, le temps que ça sèche, après explication de gravure bien sûr !!
Le Comité de Gestion pour les 2 blocs :
1- Koguion GUIROU
2- Joseph GUIROU
3- Yadom KODIO
4- Yapilem GUIROU                                            
-  PEGUE NAH et PEGUE TOLO  :
Les 2  blocs sont terminés,il reste les équipements intérieurs ainsi que les comités de gestion à mettre en place (Ogobara s’en occupe)
Quelques petites reprises au niveau de la maçonnerie, vues avec Issiaka (sortie des liquides + le seuil d’accès extérieur à faire)
Beau travail de maçonnerie !
-  Ogol Da - Ogol Leye- Barou cou - Sangha Bini - Djamini Na :
Elles fonctionnent correctement, pas d’éléments notoires à noter.
Celles de Barou cou sont nettoyées à grand ‘eau 3 fois par mois
- LATRINES PUBLIQUES DE SANGHI / KOUMDOLO 
Elles sont terminées, il reste les équipements intérieurs a approvisionner, Ogobara s’en occupe en même temps que le comité de gestion à mettre en place
-  LATRINES PUBLIQUES D’IRELLI TORO
Les travaux ont pris un peu de retard, les matériaux sont approvisionnés et ils devraient commencés sous peu.
DEMANDES de LATRINES PUBLIQUES au 30/11/2016 -  ENREGISTREES :
1 – DINI
2 – Sangha Bini coté nord (local BT)
2 – SANGHI 2éme site
.
« DOMAINE SANTE -SOCIAL»
1-Centre d’accueil des femmes atteintes de la fistule obstétricale de Sévaré
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- Dépôt à Delta Survie de bureaux, matelas, matériel médical .....
- Dépôt du matériel d’assainissement dans la zone des femmes atteintes de fistules.
CR de Noël pour la partie « travaux d’assainissement » du centre de Sévaré
Lundi 14 novembre
Rapport du chantier d’assainissement de Sévaré
Intervenants : Alain Gateau, Gilbert Delort, Noël Del Santo
8h : rdv avec le maçon et son équipe qui n’arriveront qu’à 9h30.
Pendant ce temps Alain fait des photos des femmes et des enfants, un intermède souriant
malgré un début un peu tendu.
Premier contact avec l’équipe de maçon, heureusement Jacques Kodio est là pour traduire.
Après quelques explications, implantation du site. Les ouvriers travaillent vite et bien, ils ont
du mérite sous 38° à l’ombre la pioche et la pelle c’est très très dur !!!
Maurice et sa lunette font des miracles et les niveaux sont rapidement repérés.
Mardi 15 novembre
8h : Les maçons sont arrivés avant nous.
Mise en place des 2 bacs de dégraissage, sous le regard vigilent de Maurice et sa lunette.
Les maçons bâtissent le coffrage de la zone de propreté.
Françoise se lance dans le ramassage des papiers et autres sacs plastiques qui enlaidissent le
site, sous le regard goguenard des femmes du centre, seule une ou deux lui prêteront main forte.
Nous commençons à poser regards et tuyaux. Puis nous coupons les aciers à béton qui
serviront à couler la dalle de propreté.
Les maçons commencent à creuser la tranchée d’épandage
Mercredi 16 novembre
Nous finissons la mise en place des tuyaux et des regards.
L’équipe de maçons (aidé par des bonnes volontés) se chargent de reboucher l’ensemble.
Coulage de la dalle, les pentes d’évacuation semblent bonnes
En parallèle nous donnons les instructions pour bâtir les contreforts d’une case.
Le devis pour la main d’œuvre est accepté, sur la lancée nous allons commander les
matériaux.
Après une bonne douche au « Petit repos » nous repassons sur le chantier pour constater
que la dalle est bien faite, même si la surface n’est pas très fignolée.
De Marc :Sur le site d’accueil des femmes de Sévaré, inauguration du système « Eau Sun », puis de l’aire de lavage et des
douches.
Constat de la bonne construction des contreforts autour de la case isolée (vu l’écroulement de celle adjacente).
Consignes écrites laissées à Mahamar pour tout ce qui concerne les différentes nouvelles installations.
Etalement de la terre autour de la case isolée.
Pour les autres cases, nécessité ou pas de confortement ? En tout cas, c’est possible, mais le coût est à examiner dans le détail après l’expérience tentée. Attendre la saison des pluies pour savoir si les travaux de confortement sont efficaces.
Autre problème, lors de la saison des pluies, l’eau suinte dans les cases, quelle solution pour éviter cette humidité (diamètre des cases : 6.50 m)??
CR de JF pour la partie installation du matériel de traitement d’eau « EAUSUN «  offert par Via Sahel
2-DISPENSAIRES-
-Nombori 
Vu Philippe Guindo, il est passé récupérer le matériel donné par BT. Toujours beaucoup de travail ,il travaille 365 jours par an 24h/24.Nous remercie beaucoup  pour le matériel surtout les attèles et prothèses
-Wadouba/Téné :
Vu Ama, il est passé récupérer le matériel donné par BT. Toujours du travail, Il n’a plus l’aide des espagnols. Il nous  remercie beaucoup  pour le matériel donné.
-Yendouma; 
Vu Emile Teme, il est passé récupérer le matériel donné par BT. Toujours du travail, d’autant que l’infirmier du cescom est souvent absent et que les patients continus de préférer venir chez lui..Il nous remercie beaucoup  pour le matériel donné.
-Dispensaire d’Ibi : pas d’info, 
-Mutuelle santé de Sangha :
Elle a bien continué son activité en 2016 avec des hauts et des bas.
Les 1er remboursements ont eu lieu (après enquète très sérieuse du préposé, afin d’éviter les abus) mais beaucoup de problèmes liés à un manque flagrand de communication et de moyens .Ogobra le président reste très optimiste.Il devrait recevoir de l’aide d’une équipe de Bandiagara pour la com !!.
J’ai reconduit l’aide de BT (non utilisée en 2016) si nécessaire pour 2017.
 Pour INFO :
L’activité a démarrée officiellement le 10/09/15, à ce jour 289 bénéficiaires. La caisse est à 177 800fcfa (le produit des cotisations, moins les soins remboursés à 4 bénéficiaires malades)
 - 1 adhésion =1 000fca pour la carte à vie, qui donne droit à 6 personnes bénéficiaires, qui doivent cotisées chaque mois chacune 250fcfa, pour pouvoir obtenir le remboursement d’une prestation de 75% des frais engagés.
Avec la somme d’argent versée par BT, la caisse a pu faire la sensibilisation auprès des 12 villages de la commune de Sangha, la formation à la gestion pour 2 administrateurs à Mopti ainsi que payer les frais de déplacement des administrateurs à Dourou, auprès d’une mutuelle qui fonctionnée déjà afin de se rendre compte du fonctionnement. 
La mutuelle a écrit au service social de Bandiagara, au service régional de Mopti ainsi qu’a ITM de Mopti (organisme qui encadre les mutuelles) afin de leurs demander un complément de formation pour tous les administrateurs. Pas de réponse pour l’instant, mais ils doivent relancer !!!
- Visite à l’association « Enfants sans Frontière ANGATA « de Koulikoro 
  remise du matériel de rééducation fonctionnelle
Avons rencontré notre ami Mariko Nanko, toujours aussi battant, optimiste et fascinant. 
L’activité des couturier(e)s est toujours importante, une formation sur 2 ans est en court avec plus de 20 filles et 2 garçons. (Voir photos pour Sylvie)
La formation soudeur est malheureusement toujours à l’arrêt par faute de moyens financiers !!!.
Le Kiné bénévole à de plus en plus de travail. Il prend la retraite dans quelques mois, mais il forme depuis quelques temps un jeune infirmier pour le remplacer.
L’aide promise, est arrivée ce jour par le don de 6 appareils de « rééducation fonctionnelle »  (elliptique, vélos, steppeur, trampoline,...).
Tout ces équipements ont été remis officiellement devant Monsieur le maire de Koulikoro et les notables,  ainsi que la presse parlée locale, qui est en charge d’informer largement les villageoi (se) s et futurs utilisateur (trice)s.
Les remerciements après l’étonnement ont plu. (voir si l’on peut encore fournir d’autres matériels !!)
Bien sur lors de nos discutions d’autres demandes d’aides nous ont été faites.
Avons rencontré aussi, l’association qui vient en aide aux personnes porteuses du virus du VIH, que nous avions déjà rencontré en 2011 . En attente d’un dossier de leur part .
(Pour Yves prévoir en 2017, la possibilité d’équiper en Malinux, le lycée public en parallèle de L’ISA, Julien est informé)
3-BANQUE DE CEREALES-
-Banque de céréale de Barou Cou
Le 07 juin 2016,la banque a acheté 45 sacs de mil à 16 500fcfa au marché de Sangha.
Le transport de  ces 45 sacs a couté 11 250fcfa.
TOTAL=75 250fcfa
Les 37 familles ont acheté et paye cash la totalité du stock (certaines grandes familles 2 à 3 sacs) au prix de revient de 17 500fcfa majoré de 250fcfa  comme convenu lors de la réunion de 2015.
Le bénéfice global pour la caisse est de 37 500fcfa.(soit la valeur de 2 sacs)
Cela fonctionne très bien, ils sont très contents.
- Banque de céréale de Mory Dimbou
- Créée en 2008, au départ 600 000 CFA, remboursement complet effectué.
- 944 000 CFA, consacrés à l’achat de « petit mil ».
- Le sac est actuellement à 16 000 CFA.
- Banque de céréale de YAYE
Seydou Poudiougo a donné 30 000fcfa pour la réparation du moulin à grain et 120 000fcfa pour de l’embouche (l’agneau coute 20 000fcfa à l’achat et est revendu pour Tabaski 120 à 150 000fcfa.sur le  capital de la caisse
Le village nous relance sur la demande d’aide concernant l’embouche de mouton. 
Voir demande de 2015 de l’association des 47 femmes de Yayé pour de l’embouche de moutons soit un budget de 3 290 000fcfa (4500€)
- Banque de céréale de Daga :
Nous savions depuis 2015 qu’elles avaient fait un mauvais choix de gestion, et qu’elles avaient perdu 50% du capital.....A ce jour elles n’ont pu rembourser à la caisse que 50 %  du capital, mais Atanou Saye est certain qu’elles vont le faire (après la récolte  de cette année en février, mars ou avril )et après récupération du capital ,elles souhaiteraient se tourner vers un micro crédit à l’embouche...Dans tous les cas elles doivent nous en parler avant de lancer quoi que ce soit !! a suivre.
Pour manou:ou en est la formation que devait faire Via Sahel ?
4- MICROS CREDITS -
- Micro crédit de Mory Dimbou :
A prioro tout va bien ,elles ont fini de rembourser le capital àprèté par BT et ont même fait quadruplé ce capital de base
Aucun problème cette année ,137 bénéficiaires, dont 22 pour de l’embouche de moutons et chèvres.
Si problème, elles ont mis en place une caisse de solidarité, (bien avant le micro crédit d’ailleurs),qui garantie les remboursements. Tout va bien.
CR Marc
- 180 femmes bénéficiaires et solidaires par 4, chacune a 13500 FCFA, ce qui fait un total de 2.430 millions de CFA. Une réussite en grande parti dûe à Garribou.
- Ce micro-crédit se termine en 2016, rien à devoir à BT.
- Au départ, 500 000 CFA, auxquels BT a ajouté 200 000 CFA.
- Les femmes vont discuter entre elles pour savoir quelle solution adopter à l’avenir, continuer ce micro- crédit, en demander un autre, par ailleurs les femmes versent 60 CFA par semaine dans une autre caisse.
- Micro crédit des femmes éleveuses de la mission :
Pas pu rencontrer Suzanne pour faire le point malgré plusieurs demandes.
J’ai chargé  Ogobara de le faire !!
Avant mon départ de Bmk ,Ogobara m’a précisé qu’elles allé nous rembourser 30000fcfa ,le but étant de soldé ce micro crédit (il faut voir avec Marc et manou pour faire un point sur la somme!)
-Pour info:le 07/02/2011 :60 000fcfa,en 2012 :60 000fcfa, en2013 :60 000fcfa,le 08/08/2015 :130 000fcfa, le 15/12/2015.95 000fcfa TOTAL :405 000fcfa
- Micro crédit Danaya de Sévaré :
Réunion le jeudi 02/12/16 avec Nana Poudiougo et Ruth Sogoba au temple de Sévaré.Elles me remboursent les 52 000fcfa annuelpour 2016 (Aldiouma me donnera le lendemain les 52 000fcfa de 2015)
Tout d’abord ellse me disent que « le petit commerce » ne marche pas du tout en ce moment et qu’elles ont trouvé un bailleur (des protestants Suisse) qui vont leur financer une partie du projet Maraichage de Doundou.La participation des suisse porte sur es clotures,le puits et une pompe India + la formation au maraichage pour toutes (doit commencer le 11/12/16) et l’aide pour la création des jardins…..mais pas le forage (200 000fcfa),la pompe (170 000fcfa)  et le groupe électrogène ( 150 000fcfa).soit un total de 800€
Comme il fallait qu’elles participent financièrement  à hauteur de 10 %, ,elles ont investi le capital du micro crédit de BT soit 500 000fcfa
Elles demandent si BT peut les aider sur ce dernier point.
Je propose que l’on se revoit le samedi 02/12/16 ,avec l’équipe et les devis sur le site de Doundou.
Nous nous sommesrendus sur place ,le grillage était livré ( les travaux devaient débuter le lundi),le puisatier a commencé le creusement (5m) et les maçons étaient en train de réaliser les 40 buses nécéssaires.
Elles nous ont montré le lieux choisi pour le creusement du forage .
Après remise des devis et étant donné que nous avions au budget 1500€ pour 2016 et que cette opération nous en coutera que 800€, nous avons donné notre accord et la somme de 300 000fcfa en acompte tout de suite .Aldiouma débloquera le solde quand les travaux seront finis.
Elles ont demandées un Ordi pour la gestion de l’association danaya
de Marc :nous avons vu construire un puits (association Danaya) la technique employée est surprenante, des
moules, du sable, du ciment, de l’eau en faible quantité (pas de fers ???).
- Micro crédit « NEEMA » de Sabalibougou à Bamako :
Le 12/12 à 16h :8 d’entre elles sont présentent sur 13 (2 ont quitté définitivement Bmk pour suivre la mutation du mari, dont la secrétaire)
 Le rapport d’activité 2016, sera remis avant mon départ..
Elles ont rencontrées de grandes difficultés pour leurs petits commerces. Les affaires sont très difficiles. L’activité savon liquide a continué malgré les difficultés et rapporte à chacune 500fcfa /mois.
Elles cotisent tous les mois 1500fcfa (1000fcfa pour le remboursement à BT et 500fcfa pour leurs petites activités et/ou en réserve au cas où l’une d’entre elles, aurait des difficultés)) Avec cette réserve d’argent, elles ont en Septembre et octobre commencé l’activité « Charbon de bois ».Achat pour 40 000 Fcfa de charbon à 3 50Ofcfa le sac, revendu 4 500fcfa. (Pour info en juillet/aout la revente se faisait à 6 000fcfa).Bénéfice réalisé = 50 000fcfa, ce qui les encourage à lancer le projet en + grand !!!
Elles pensent aussi à un projet « Fonio » achat à 550fcfa le kg et après lavage et séchage revente à 1250fcfa.
Elles  nous ont remboursés 120 000fcfa conformément à la convention.
Je leur ai remis la dotation de 790 000fcfa comme convenu avec le CA pour l’activité « Charbon de bois » et peut être même « Fonio »
Je leur ai donné 5 cartons d’habits, elles étaient très heureuses !
Pour info la réunion a commencée en extérieur, mais rapidement nous avons dû rentrer cause pluie !!!
-  Micro crédit «  NYELENI »  de Mopti :
Première rencontre le Jeudi 02/12
Elles ont fait construire avec l’aide d’une ONG un hangar tout neuf comme lieu de rencontre et d’abri pour les repas, au centre du maraichage.
La trésorière et la secrétaire sont en formation à Sévaré pour 3 jours. La présidente Oumou Dicko (78 64 20 04) la secrétaire adjointe Bassan Bagayogo (76 21 83 17) et Maimouna Traoré (70 45 04 44).
Il y a eu beaucoup de pluie pendant l’hivernage entre mai et septembre..La saison a repris depuis octobre.
28 personnes ont profité de la 1ere subvention et après remboursement la subvention a été distribuée de nouveau à 28 autres. 3 fois depuis février 2015 (la dotation tourne 2 fois par an)
Elles sont 62 adhérentes et disposent chacune d’une parcelle de 50m X 20m .Elles cultivent 9 mois par an (une quinzaine de plantes différentes, étalées en fonction de la saison) et font une récolte tous les 3 mois sauf pendant l’hivernage. La totalité des récoltes sont vendues par planches complètes et achetées en totalité par les commerçantes revendeuses de Sévaré.
Avec les 800 000 Fcfa (1200€) reçus de BT, elles ont distribuées pour la 1ére tranche 25 000fcfa à 28 d’entres elles, pour acheter des semences .Elles ont remboursées au bout de 3 mois (période d’une récolte) 25 000 + 2 500 d’intérêts. Pour la 2 éme tranche, elles ont redistribuées à 32 autres .Idem pour le remboursement et enfin pour la 3 éme tranche, elles ont intégrées les 4 qui restées au 1er groupe de 28 pour une nouvelle opération.
Elles n’achètent avec cet argent que des semences. Elles n’utilisent que du compost qu’elles font elles mêmes et surtout pas d’engrais chimique.
Elles rembourseront en février 2017 la deuxième annuité de 80 000fcfa à BT.
La demande d’aide pour de l’alphabétisation en Bambara, car la quasi totalité d’entres elles sont analphabètes, est toujours d’actualité, le problème c’est qu’elles n’ont pas trouvé pour l’instant de formateur à moins de 50 000fcfa par moi et c’est trop cher !!!
Je leurs ai demandé :une demande en bon et dû forme ,un dossier ,dont Aldiouma s’occupera, qui comportera un devis pour un formateur ,l’avis du CAP, le local (salle de classe mises à disposition), les tranches horaires ,le planning sur l’année,…...A partir de tout cela ,nous pourrons juger et donnerons un avis.
Autre demande : des graines de France (voir avec Alain et l’association Suisse KOPOPELI).Graines d’échalotes, semences de pommes de terre…. J’attends d’elles une liste exhaustive pour mon retour.
Nous devons nous revoir samedi 04/12 à 11h  pour le devis des 10 puits (puits de 15m de profondeur, busés, diamètre 1m )
Toute l’équipe se rend sur place
Le devis nous a été remis pour 10 puits : 1 400 000fcfa
BT propose de financer 5 puits en avril 2017, pour un montant total de 800 000fcfa (1200€) comportant pour 80 000fcfa de petit matériel (brouettes, pelles ,râteaux, bèches,....)a acheter en janvier .
DEMANDES de micro crédit au 30/11/2016 -  ENREGISTREES :
- 

- 

- 

- Moulin à grain de Djamini Na :
Suite à un mal entendu nous n’avions pas commandé le moteur neuf pour ce moulin, bien nous en a pris, car d’après le mécano spécialiste un remplacement de certaines pièces est suffisant......
Total 32 000fcfa + la main d’œuvre à venir au lieu de 855 000 il y a 1 an.
Les pièces sont arrivées de Bmk le jour de notre départ ...attendons la suite des réparations.....
Pour info le moulin de Djamini na est le 2éme projet de BT et date de Novembre 2002
Pour info le devis 2015, de Souleymane Nantoume de Bamako (le fournisseur d’origine en 2002) :
- le moteur 10 HP                         : 525 000 (800€)
- le moulin à grain N°1                 : 175 000 (267€)
- accessoires                                :   75 000  (115€)
- frais d’installation et transport :   80 000 (122€)
                                       TOTAL    : 855 000 (1303€)
- EDUCATION-
1- Distribution des FOURNITURES SCOLAIRES
- La distribution c’est faite sur 6 jours. Nous avons servi les 33 écoles sur la liste de référence 2016 + 2 supplémentaires, (demandes reçu le 12/11) car il nous restait la quantité de fournitures nécessaire .Ces 2 nouvelles écoles feront parties de la nouvelles liste de référence pour 2017.
Il est à noter pour la 1ere fois une légère baisse des effectifs, toutes écoles confondues.
Ce qui nous donne  35 écoles (27 :1er cycle et 8 :2éme cycle) et 2 associations pour un total de 10 123 élèves.
En 2015 :9837 élèves
En 2014 :8982 élèves.
Pour  2017, il sera bon de bien étudier la quantité à acheter, en tenant compte de l’augmentation moyenne des effectifs, si possible. (Nous avons dû passer une commande complémentaire pour servir la totalité des besoins, malgrè une très faible augmentation des effectifs.)
- J’ai demandé, comme en 2016, à Ogobara de s’organiser afin d’effectuer une visite surprise dans 30% des écoles dotées (soit 12) en cour d’année 2017 et ce afin de vérifier sur place la bonne utilisation des fournitures données.
Tout les documents de référence ont été mis à jour et seront transmis à Jacques pour contrôle.
DEMANDES de fournitures scolaires au 30/11/2016 -  ENREGISTREES :
- 1 - école 1er cycle .................
- 2 - école 1er cycle ................
2- ALPHABETISATION DES ADULTES :
Atanou Saye me dit que la formation a fonctionné normalement depuis décembre 2015, jusqu’en juin 2016..En juillet, aout, septembre et octobre les révisions ont eu lieu tous les dimanches.
La formation va reprendre à partir de décembre 2016.J’ai donné à atanoules fournitures pour les centres.
Comme dit plus loin ,je n’ai pas pu rencontrer la Décap Mme Diallo pour faire réaliser un devis pour un audit en juin prochain.J’ai chargé Ogobara de le faire.
Remerciements à Manou.
Il m’a dit qu’il n’avait plus de moto!!(en panne ou accidenté)
4- Formation « lecture de plans » en Français pour les artisans de Sangha :
Compte rendu de la formation : Lecture de plan (Noël)
Lundi 21 novembre
Reprise des cours
9 participants dont 2 nouveaux maçons, traductrice Nema Poudiougo
Première demi-journée ,révisions :
Lecture de côtes
Diverses vues de dessin d’ensemble
Distribution du dossier Toilettes sèches :
Lecture de dessin d’ensemble
Notion de coupe verticale et horizontale
Je note un très grand intérêt de la part de tous, même si les 2 nouveaux maçons semblent unpeu perdus.
Très bonne surprise Issiaka et Boureima arrivent à déchiffrer le cartouche en français.
Nema est très efficace (indispensable) pour la traduction.
Jeudi 24 novembre :
Reprise des cours qui se feront l’après-midi ; Néma travaillant le matin au jardin d’enfants ;
Travail sur le dossier Toilettes sèches :
Recherche des côtes manquantes
Passage d’une coupe à l’autre
Hachures, matériaux, types de fabrication
Issiaka pose un problème concret de calcul de volume 
Révision des calculs de surfaces
Révision tableaux de conversion
Calculs des volumes réguliers
Vendredi 25 novembre
Matin : Je monte la première toilette avec Boureima
Après-midi : Cours
Confrontation de l’objet et du dessin
Notion d’échelle (révision)
Jeudi 1 er décembre
Après-midi :exercices de repérage de vues
Problème concret de pose de carrelage et de tôles ondulées (Issiaka)
Comportement du groupe :
Toujours une véritable envie d’apprendre et un intérêt très vif pour les problèmes pratique.
Je note toutefois une lassitude de Samba et plus généralement du groupe des « soudeurs ». 
Meilleure compréhension du français à l’oral.
Tous apprécient les cours de français et désirent continuer, même si les « soudeurs »
trouvent que le lieu des cours est un peu loin
5- A E E
Alain a remis, en début de mission, un lot important de ballons, tenues de sport et vêtements pour les orphelins.
 Un match de foot a été organisé pour fêter l’événement..
Les lettres de remerciements pour nos donateurs ont été remises à Alain par l’AEE.....
 Je reçois Atti Guindo et faisons le point sur le rapport d’activité 2015/2016, reçu en octobre par mail au siège de BT.
 Tout est correct.
Faisons le point sur le prévisionnel 2016/2017, je confirme que BT restera partenaire à hauteur de 900€ (accord du CA d’octobre 2016).
Je lui remets les fournitures scolaires pour la période de référence. Il nous remercie beaucoup pour notre engagement pour les enfants défavorises du pays dogon. Je le félicite pour les actions et les engagements de l’AEE.J’informe Ogobara (en dépannage pompe) de notre réunion et du budget. (Le rapport pourra être annexé à ce CR)
6- Le lycée professionnel de Sangha 
En attente du CR de Noel 
      7- Jardin d'enfants « Ali Farka Touré » de Kati
Visite de courtoisie avec Seyba et remise de matériel pour le jardin d’enfants à Mm Diarra la responsable . 
Julien ira l’aider à mettre en route l’ordi « malinux « que nous avons offert.
Visite au jardin d’enfants qui est ouvert le matin.1 classe de 25 petits et une classe 17 moyens et 2 grands (pour les grands les  parents préfèrent les mettre en 1er cycle plutôt ).2 salariées enseignantes spécialisées « jardin d’enfants »et un concierge/gardien.
Madame Diarra recherche:de la patte à modeler (introuvable au Mali)
                                              des jeus d’éveil pour les enfants.
                                              Des crayons de couleur et peinture à l’eau
                                              Des livres de coloriages pour modèle à photocopier ;
                                               ……..et plein d’autres choses en lien avec l’apprentissage des enfants……………..
    8- Jardin d'enfants de Mory DimbouJ :c’est un abri précaire, pour les enfants de 3 à 5 ans, confiés à des jeunes garçons (déchus du second cycle) qui sont chargés de l’éducation, avant l’accès au primaire.
86 enfants y sont accueillis.
BT est sollicité pour améliorer ce local.
5- MALINUX –
Voir le CR d’Yves pour la mission
-DIVERS EDUCATION-
-Rencontre avec le CAP de Sangha
Impossible de rencontrer la nouvelle directrice du CAP Mme Kadia Kodio (76 30 08 86)
Elle n’a jamais sont portable ouvert et ne rappelle jamais quand on lui laisse des messages .De plus elle n’est jamais à son bureau, car en visite dans les écoles.
J’ai chargé Ogobara de demander le devis pour l’évaluation du moi de juin des auditrices de nos 4 centres d’alphabétisation. En attente !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Toutes les demandes nouvelles pour 2017, les comptes rendus spécifiques, rapports de gestion 2016, ainsi que les devis qui ont été remis au cours de cette mission, sont annexés à ce rapport.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-DIVERS-
-Rencontre avec Alain Vallet de Via Sahel :
Visite chez Alain Vallet (JF, Noël et Marc).
Avons fait le point sur EHA et les travaux en cours.Avons surtout parlé de l’appareil Eausun pour le traitement de l’eau du puits de Sévaré.
Le matériel « Eau Sun » est livré à Sévaré (Delta Survie) depuis juin ..... Bara, contacté le soir par JF, n’est pas au courant ..
Pour le projet EAUSUN :
faire un suivi régulier (trimestre) de l’installation et de l’utilisation (nombre d’utilisatrice /jour,volume d’eau,...)
Envoyer la convention + photos à Frédéric Lemoult de Via Sahel…
-Rencontre avec Valérie SURTEGARAY  de Via Sahel Quercy :
Avons le point sur le projet EHA en plaine.et donc sur l’avancement des travaux:puits et « Pompe bleu » posée (mais ne fonctionne pas malgrè un cout de …...€,problème avec les villageois !!),récupérateur de déchets et 2 toilettes construites.Il reste la sensibilisation , la formation et le suivi  qui sont en cours.
1- nous avons abordés la possibilité avec eux de faire une information,un suivi de l’hygiène des puits/pompes et latrines de BT avec leur équipe sur place .
2- nous avons abordés aussi la possibilité de monter un projetEHA ensemble  sur le plateau (et plus en plaine) dans un village que nous pourrions proposer.(le projet:puits,pompe India,récupérateur de déchets,latrines,hygiène à l’école,sensibilisation,formation ,suivi …)
Une réunion VS/BT, est prévu en France le 04 janvier 2017  à Toulouse pour aborder ces 2 sujets
- Le local de B T à Sangha Bini :
CR à venir par Maurice, Alain et Noel....
L’inventaire à été fait et doit être mis à jour par JF .
      -1 carton de 200 cahiers d’écoliers (en trop sur la livraison 2015)
      - 25 moustiquaires (surplus 2015)
      - 1 bidon de 20 Litres de gas oïl (non utilisé pour la mission)
      - la lampe solaire chargeur (la fonction chargeur est non opérationnelle).
· La moto Honda plus utilisée et avec quelques problèmes mécaniques récurrents, a été vendu à Issiaka Kassogué en l’état pour la somme nette de 100 000fcfa payé cash.
· La moto Yamaha, c’est Issiaka qui l’utilise ponctuellement !!!
,
· La moto Royale marche à peu près bien,(souvent des réparations sont nécessaires), c’est Ogobara qui l’utilise pour sa mission BT.
· Il serait peu être nécessaire de prévoir le remplacement à court terme de cette moto qui a plus de 10 ans
· Nous avons vendu le Renault Trafic à l’Association Delta Survie pour 1 000 000fcfa 
· Nous avons vendu le Renault Master (qui a servi pour la Trans’af 5) pour la somme de 650 000fcfa à Nioro du sahel (livré à Bmk)
· Nous avons vendu le 4X4 Mercedes à Tombouctou (grace à notre ami Ibrahim Konta ) pour la somme de 630 000fcfa .
- Coop soudeurs de Mory Dimbou :
Le groupe électrogène a été réparé, mais la puissance disponible est insuffisante, ils ne peuvent utiliser le poste à souder que 5 mn maxi d’affilé..
de Marc: le groupe est de puissance insuffisante, la soudure s’arrête au bout de 2 minutes.C’est un KING MAX Diesel KM 11500T.
Nous apprenons que le groupe qui se trouve au local BT à Sangha Bini fonctionnait parfaitement, mais il a était prévu pour les soudeurs de Kamba .... Il faudrait peut-être qu’il revienne à Mory ???? Puisque celle de Kamba a « du plomb dans l’aile »
.
- Coop soudeurs de Wouadouba/Téné :
 Ne fonctionne plus depuis plusieurs années ! 
- Plantations SOLAF de Mory Dimbou 
Plantations Solafrica, pas entretenue, clôture à refaire complétement.
- Atelier de couture de Mory Dimbou :
Ne fonctionné plus car plus de couturières sur Mory Dimbou!!
Le bâtiment, lui, est terminé, dommage ! 
- Coopérative de confitures de Bandiagara (Papa Niang):
Vu Ibrahim Niang 2 fois sur 3 passages,
Avons grandement consommés pendant toute la mission du sirop de Bisap le reste n’étant pas disponible......
La partie restauration marche toujours au petit soir (peu dans la journée)
La coopérative de confiture marche « un peu, un peu » 300 pots par ans, écoulés localement. Il salue tous les « Bilous »
J’ai pris une commande d’étiquettes pour les bouteilles de jus de fruits et les bocaux de confitures ,je vais voir avec Magenta et/ou mon copain Philippe Garcia pour la réalisation.
-Cescom d’Irelli pour le compte de l’association S E O :
Avec  Moussa Dolo, Noel, JF et Ogobara.
Avons réceptionnés le frigo/congélateur, tout est bien installé (le 20/11) et fonctionne. Signature par toutes les .personnes du CESCOM de la convention SEO de mise à disposition. Je retournerai l’original à Antonio à mon retour.
- Concernant le mur de clôture extérieur, les pierres sont taillées, le sable et le gravier sont approvisionnés, en attente du budget pour la construction. La construction est toujours d’actualité  et la demande présente!!!
-  formation, 
          -1 - de formation à l’utilisation des ustensiles et matériel de dentiste offerts par Vincent Del Santo.
         - 2 - de formation pour les aides soignantes et matrone »sur le saignement de la femme après l’accouchement »
Pour Info, il y avait une information au CESCOM, sur la mutuelle de Sangha et bien sûr Ogobara à participé.
- Compte rendu de l’entretien avec Monsieur Issa Traoré de l’Association de la
Voute Nubienne (AVN)(Noël, Marc, Maurice, Gilbert)
Samedi 3 décembre
A Pelengana, commune voisine de Ségou (à 10km sur la route de San), les bureaux de l’AVN sont dans le centre culturel« Sekou Blen Coulibaly ».
Nous sommes dans le vif du sujet car le centre est construit avec la technique de la VouteNubienne.
De l’extérieur la bâtisse est très belle et semble bien résistée au temps car construite avant2000, date de la création de l’AVN.
De l’intérieur même constat, plus une impression de fraîcheur, Monsieur Traoré nous affirmera plus tard qu’il fait à l’intérieur 5 à 7 degrés de moins qu’à l’extérieur.
Après une visite sur les terrasses et une discussion intéressante sur les techniques deconstruction (voir le site internet lavoutenubienne.org), il apparaitrait que le coût de la construction est assez faible. Toutefois la technique est gourmande en main d’œuvre et en transport si le site d’extraction de la terre est éloigné.L’AVN met un formateur à disposition pour former un maçon et son équipe.
- Terrasses et sol en brique de terre compressée, mais non cuites.Formation et sensibilisation par l’association.
500 maisons construites au Mali.Coût du maçon pour une case de 3X3 m : 50 000 CFA.
Fin de l’entretien : distribution de brochures
- Rencontre avec Ambara Kodio 73 12 50 62 correspondant de l’association MASSANGA MALI.
Rencontre d’Ambara à Bandiagara chez papa Niang.
L’association base ses projets sur le village d’IDIELY, près de Nombory au pied de la falaise.
Des photos pour Marie la présidente, me seront données à Bamako par Ambara.
Il souhaiterai que l’on étudie pour eux, le devis de construction d’un local d’hébergement des enseignants, sur la base des tarifs de construction de  BT.
En attente de ce devis. A savoir quand même que le sable et le gravier pour Idiely viennent de Bandiagara et coute plus de 100 000fcfa le camion !!.
- Achat d’artisanat pour le compte de  BILOU TOGUNA, pour revente en France :
 BRONZES DOGONS à Adama Napo
· 1 grand cavalier                          (28 000)                     =  28 000   - (43€)
· 1 cavalier moyen                        (14 000)                     =  14 000    - (21€)
· 2 petits cavaliers                          (6 000)      6 000 X 2 = 12 000     -(9€)
· 1 cavalier Tevara                         (13 000)                     =  13 000    -(21€)
· 1 baobab                                     (15 000)                      =  15 000    -(23€)
· 5 personnages pierre et bronze   (7 000)        7 000 X 5 =  35 000    -(11€) 
· 1 couple dogons                           (7 500)       7 500X 2  = 15 500    - (11,5€)
· 2 Couples unis                              (5 000)      5 000 X 2 = 10 000    - (7,6€)
· 2 sages                                         (8 000)       8 000 X 2 = 16 000    -(12€)
· 6 petits bronzes                             (3 000)       3 000 X 6 = 18 000    -(4,5€)
· 11 pièces anciennes                      (5 000)      5 000 X 11 =55 000    -(7,6€)
· 2 cavaliers                                      (8 000)        8 000 X 2 =16 000    -(12€)
                                                    TOTAL = 247 500fcfa soit 377€
       Achat de 32 petites boites de beurre de Karité parfumé à 500fcfa l’une soit16 000Fcfa (0,76 € l’unité)= 24,39€
Achat  de 10 boites moyennes de beurre de Karité parfumé à 1 000fcfa l’une soit 10 000 Fcfa (1,52€ l’unité)=15,24 €
· Achat de 2 boites de beurre de karité nature 1250X2=2 500fcfa  soit 3,8 €.
· Achat de 5 kg de Fonio à la demande de Maimouna pour repas de l’AG de BT à 1000cfa le kg soit 5 000 Fcfa= 7,62€
· Achat de 16 petites boites Touareg à 1 500fcfa  (2,28€ l’unité) total de 24 000fcfa soit 36,58€
· Achat de 7 séries de 5 animaux en ébène ( Eléphants, Rhinocéros, Hippopotames, Tortues, Crocodiles, Oiseaux ,Chameaux) de tailles différentes à 5 500fcfa la série soit 1100cfa l’unité =1,67 € 
                                                                                                                                        Total : 38 500fcfa soit 58,69€
Achat d’artisanat à Antimé Guindo :
- 10 coupes papier touareg             à 1 500 (2,28€)                                 =15 000
-  6 miroirs touareg                          à 4 000 (6,09€)                                 = 24 000
-  7 frondes dogon                           à 1 000  (1,5€)                                  =   7 000
- 15 colliers perles                           à 2 500 (3,81€)                                 = 37 500
-   1 grande Bte Touareg                 à 15 000 (22,86€)                             =15 000
-  1 Bte touareg rectan grande         à 4 000 (6,09€)                                =  4 000
-  2 btes touareg rectan petites        à 3 500 (5,33€)                                 =  7 000
-  4 btes touareg rondes                   à 2 500 (3,81€)                                 = 10 000
-  1 bte touareg ovale                       à 2 500 (3,81€)                                 =   2 500   
-  8 bte touareg petites                     à 1 500 (2,28€)                                 = 12 000  
-  2 petits masques en bois              à 2 500 (3,81€)                                 =   5 000 
-  5 petits bronzes (dogons amoureux) 3 000 (4,57€)                                = 15 000
             -  2 petites statues bois                     à 4 000 (6,09€)                                 =   8 000
             - 1 collier dogon                                 à 5 000 (7,62€)                                    offert
                                                                                            TOTAL = 160 000Fcfa soit 244€
Achat d’artisanat à Sévaré :
· 4 Btes touareg petites                         à 1 500  =   6 000fcfa
· 2 btes touareg moyennes                 à 2 000  =   4 000fcfa
· 5 coupes papiers touareg                 à 1 500  =   7 500fcfa
· 2 btes touareg grandes                    à  2 500  =   5 000fcfa   
· 1 Très grande   bte touareg             à  7 500  =   7 500fcfa
· 2 colliers tchatchaso                        à  6 000  = 12 000fcfa  
· 2 colliers patte de verre                   à  3 500   =  7 000fcfa
· 6 petits colliers                                 à 1 000   =   6 000fcfa
·  2 colliers ébène                              à  5 000  =  10 000fcfa
                                                            ----------------------------------
                                                           TOTAL=    65 000fcfa  soit 100€ 
- Achat d’artisanat pour Maryse Fabre :
Donné 30 € à Diénéba Guindo à Ségou, pour faire les achats chez les potières de Kala Bougou au prix local.
Détail du matériel laissé à L’hôtel Seguéré pour Maryse :
15 : assiettes plates petites.
  3 : bols
15 : assiettes creuses moyennes.
25 : assiettes plates moyennes.
                                                                    -------------------------------------------------------
- Famille SEYDOU DOLO 
J’ai rencontré Amacoron Dolo ,comme chaque fois en cachette, la nuit,  pour ne pas qu’elle soit inquiété par la famille .
Sa santé est mieux,elle ne souffre plus ou moins, mais comme elle ne s’est pas faite soigner ….. !!!!
Cela va mieux pour elle, car Mounir la laisse tranquille ,mais elle n’a aucune aide pour le déjeuner des ses enfants ,qui partent à l’école sans rien.
Je lui ai versé l’aide de Suzanne Fréchou et en fin de séjour un complément comme chaque année.
Elle a pris un carton d’habits pour ses enfants lors de notre première rencontre ,mais n’en a pas voulu d’autres en m’avouant que cela lui  posait des problèmes avec les autres femmes à la guina !!
J’ai eu la visite assez souvent de Daouda (mais il est tellement timide que les discutions n’étaient pas faciles) et de Fanta qui est une très belle adolescente de 12 ans.
A Sévaré j’ai rencontré Aldouma ,qui m’a dit être aller en visite dans la famille en pays dogon pendant les vacances scolaires.
Il vint d’acheter un terrain à batir près de l’hopital de Sévaré et compte bien après construction y habiter dans 3 ans (il demandera alors sa mutation au lycée de Sévaré.
J’ai aussi rencontré Baba qui passe le bac cette année et qui veut devenir professeur comme son oncle.
A Bamako, j’ai rencontré Aissa et ses 2 fils (Souleymane et Aboubacar).elle est toujours aussi ravissante, épanouie et adorable.Elle paraît très heureuse avec son mari et ses enfants.
Malheureusement comme tous les ans, je n’ai pas pu leur donner des nouvelles de leur sœur française.
 Demandes « d’aide personnelle » en cour :
- le 27/12/14 -Convention Privée Jérémy/Issiaka et les amis de BT pour le surcreusement du puits de l’auberge« la femme dogon »,
Concernant le surcreusement : Issiaka a réalisé 2m sur les 3 prévus, mais il a été arrêté par un problème d’effondrement de terrain à l’extérieur dû probablement à la proximité de la mare empierrée de notre regretté Seydou qui inonde tout le terrain.....
2 buses plus petites ont été posée à l’intérieur afin d’éviter les remontées de boue ....mais en vain.
Issiaka propose de faire une aire bétonnée autour du puits afin de contenir la terre et de pouvoir continuer le mètre qui manque. Cout : 73 000fcfa soit 120€.
Rien n’a été fait à ce jour
- Demande d’aide de la part d’Ogobara Dolo
Il nous renouvelle sa demande de 2015, afin que BT l’aide à aménager une  parcelle de riz (rizière) à SAGARA (le site n’a pas obtenu l’approbation de BT pour un grand ouvrage).Il souhaiterait prêt sans intérêt de 300 000fcfa (soit 500€) remboursable en 6 ans soit 50 000fcfa l’an, pour construire de petites murettes.
Après concertation du groupe, cette aide lui a été accordé par le prêt de la somme de 300 000fcfa remboursable en 6 ans soit 50 000FCFA par an ,premier remboursement au 1er décembre 2017 le dernier en décembre 2022.
- Demande de la part d’Issiaka Kassogué.
- il souhaiterai un appareil photo étanche, afin de pouvoir nous transmettre des photos des chantiers quand il y a des problèmes.
Et un tire fort sur palan pour déplacer les buses
- Demande d’aide aux études de la part de Bintou DOLO de Sangha Bini.
Suite à une première visite en passant à Bandiagara pour le pays dogon, j’ai été convoqué par Mme Bâ, la directrice, pour parler de la scolarité de Bintou. Les résultats ne sont pas du tout probant. Elle a du mal à prendre les cours en note et à restituer (sûrement un problème de scolarité précédente !).Par honnêteté Mme Ba à voulu me tenir informé, si Bintou n’obtiens pas de meilleurs résultats, elle ne pourra pas rester à l’école de santé Bouctou. Un point sera fait fin janvier par la directrice, mais je crains que cela soit un point final....
Ogobara passera en décembre, pour régler 17 000fcfa le prix des livres.
- Demande d’aide en petit matériel de soins et d’aide aux études d’Awa DOLO.
Le matériel donné par Maryse et laissé en dépôt chez Esther à notre arrivée, lui a été remis à Bamako mi novembre.. 
La convention est signée avec l’école de santé ,Awa va tout faire pour avoir son diplôme dans les meilleurs délais.
Mme Dumbia attends pour l’embaucher au « Point G »
- Nécrologie :
J’ai appris par Seydou Poudiougo le décès en octobre dernier, de notre ami Barri Diakité à Sévaré d’une crise cardiaque ou infarctus.
Après plusieurs contrats à Bandiagara, Ségou et Kayes, il venait de trouver un nouvel emploi pour une ONG internationale à Sévaré et c’est en venant chercher un logement pour sa famille, que ceci est arrivé (sa famille était encore à Kayes).
Adieu Barri, que la terre te soit légère !!
- Pour la prochaine mission de 2017
- Penser à emmener un grand rouleau de tresse plastique pour l’équipement des pompes India (servira à remonter les équipements en fonds de puits et d’éviter le problème de Sangha Bini. (Vu sur les pompes bleues)
-  1 ordi portable en bon état avec une batterie qui tient la charge pour Ogobara 
-  1 décamètre de 100m pour Issiaka en remplacement de l’ancien HS.
-  1 répertoire téléphonique (papier) pour Ogobara 
-  1 appareil photo étanche (simple) pour Issiaka, 
-  1 poste de télévision pour Ogobara,
 -  des étiquettes pour les bocaux de confiture et les bouteilles de jus de fruit  pour Papa Niang,
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