



## FICHE SYNTHETIQUE

**Domaine :  
Malinux**

Responsable :  
Yves DUFRENNE

### Référence du projet

Domaine	Année	Numéro	% domaine	Site
Malinux	2008/09	4		Mopti

**Nom du projet : Équipement Informatique du  
Lycée Public de Mopti**

**Date de création : Novembre 2008**

#### LOCALISATION

Ville	<b>Mopti</b>
Coordonnées	<b>N xx°yy' W xx°yy'</b>

<b>Responsable France</b>	<b>Nom - Prénom</b>	<b>Yves DUFRENNE</b>
	<b>Localisation</b>	26 av Troubadours, 31750 Escalquens (France)
	Téléphone	05.61.81.03.06
	e-mail	<a href="mailto:yves.duf@gmail.com">yves.duf_@_gmail.com</a>
<b>Responsable Mali</b>	<b>Nom - Prénom</b>	<b>Idogo Dolo : Directeur</b>
	<b>Localisation</b>	Quartier Toguel Commune urbaine de Mopti
	Téléphone	00 222 24 11 / 6631 9493
	e-mail	Responsable informatique : Oumar Coulibaly <a href="mailto:oumarcol_@_gmail.com">oumarcol_@_gmail.com</a>

Gérard en hotline !



Les Bilous en action :



#### ORIGINE DE LA DEMANDE , OBJECTIFS

##### Courrier écrit du directeur

Equiper en matériel informatique le Lycée Public de Mopti.  
Le Lycée accueil 700 élèves depuis 2006.  
Il est prévu une classe informatique (20 Postes Bureautiques)

Système Malinux client/serveur (PC portable avec 4 gros serveurs)  
Transport par convoi (Transafricaine Number One)

#### PLANNING SYNTHETIQUE

<b>Date demande</b>	<b>Juin 2008</b>
<b>Pré projet (convention)</b>	<b>Novembre 2008</b>
<b>Début travaux (livraison)</b>	<b>Janvier 2009</b>
<b>Fin travaux prévision (recette)</b>	<b>Février 2009</b>
<b>Relivraison complémentaire</b>	<b>Octobre 2009</b>



**FICHE  
SYNTHETIQUE**

**Domaine :  
Malinux**

Responsable :  
Yves DUFRENNE

**Référence du projet**

Domaine	Année	Numéro	% domaine	Site
Malinux	2008/09		4	Mopti

DEPENSES (en €)			RECETTES (en €)		
	Prévues	Réalisées au date		Prévues	Réalisées au date
Achat Matériel informatiques	0€		Dons matériel: Astrium	nature nature	
Frais d'envois (Convois)	2000 €	Transaf One	Participation de Transaf'	2000 €	Janvier 2009
Installation (Clim, ...)	0 €		Autres sponsors		
Frais et imprévus	100 €		Participation de Bilou	100 €	
<b>Totaux (en €)</b>	<b>2100 €</b>		<b>Totaux (en €)</b>	<b>2100 €</b>	

**BILAN**

Le parc informatique a été livré par Matthieu et Jérémy en janvier 2009.

En février 2009, une mission Malinux a finalisé l'installation du parc, les 20 machines clientes étaient opérationnelles avec les 4 serveurs.

Hélas en Juillet 2009, à la fin de l'année scolaire, déjà 12 des machines sont en pannes. L'architecture client/serveur est trop complexe, et les PC portables trop fragiles dans un environnement aussi corrosif que le Mali.

Il faut donc rester sur des technos Malinux simples (clients autonomes), et voir comment aider Mopti à remonter son parc.

En novembre 2009, avec la 2<sup>ème</sup> transafricaine, Bilou a livré 10 postes fixes pour remplacer les portables défectueux, le tout installé de main de maitres par Gérard & Marc.